

Umsetzungsplan 2024 für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß §9 EnEfG

Unternehmen: Mocom Compounds GmbH & Co.KG
Standort: Industriestraße 41, 53909 Zülrich
Erstellt am 02.01.2024
Stand 17.03.2025

Nr.	Maßnahme	Aktueller Umsetzungsstand	Zeitraumen	Investition [€]	Priorität
1	Umbau Trockenabsaugung in der Farbkammer	umgesetzt	Nov 24	38.176 €	A
2	Austausch Beleuchtung Lagerbüro	umgesetzt	März 2024	2.416 €	C
4	Austausch Beleuchtung EX 207	umgesetzt	Dez 2024	2.116 €	D
5	Q-Rate verbessern	umgesetzt	2024	- €	B
				42.708 €	