

Umsetzungsplan 2024 für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß §9 EnEfG

Unternehmen: Mocom Compounds GmbH & Co.KG
Standort: Mühlenhagen 35, 20539 Hamburg
Erstellt am 02.01.2024
Stand 18.01.2025

Nr.	Beschreibung	Aktueller Umsetzungsstand	Zeitraumen	Investition [€]	Priorität
19	RNV-Alternative (ModAF)	umgesetzt	Jan 2024 - Dez 2024	931.700 €	A
64	Optimierung Nassabsaugung (Pumpenreduzierung) auf andere Extruder Halle 22 übertragen	umgesetzt	Apr 2024 - Jun 2024	33.000 €	B
66	Extruderisolierung EX-141 und EX-150	umgesetzt	Aug 2024 - Sep 2024	9.660 €	C
67	Strahlanlage für Reinigung von Extruderschnecken ersetzen	umgesetzt	Jan 2024 - Dez 2024	152.689 €	D
				1.127.049 €	